

Ergebnisprotokoll

2. Treffen raumSET

Termin: 30.01.2014 / 15.30-17.45 Uhr
Ort: NGS / Schulleitung

Themen: **Allgemeines
Mängelliste / Facilitymanagement
raumSET-Fahrplan
Vorbereitung Treffen GK**

Teilnehmer: Lutz Breddin / NGS
Antje Jessa / NGS
Heidi Kleer / NGS
Dr. Michael Palmer / kotti e.V.
Egbert Gruber / kotti e.V.
Milena Monsen / Eltern
Ruth Schroers / Eltern
Ralf Fleckenstein / Eltern

1 Allgemeine Informationen [SL]

- Die Entscheidung über die Vergabe der Fördermittel für die Planung und Realisierung von 'gestalteten Lernumgebungen' im Gebäude der EOP ist noch nicht gefallen. Eine Entscheidung wird frühestens im März 2014 erwartet.
- Die Schulleitung ist im raumSET durch Hr. Breddin vertreten, da Hr. Schega aus Krankheitsgründen in den nächsten Wochen verhindert ist.

2 Bauhaltung / Facilitymanagement

Durch die in Haus 2 tätigen ErzieherInnen und LehrerInnen wurde eine Mängelliste für Haus 2 angelegt. Es wird beschlossen den allgemeinen Zustand der Räume und den Sanierungsbedarf umfassender und genauer zu dokumentieren, um eine Art Raumbuch zur Beurteilung der räumlichen Situation zu erhalten. Die Liste kann so zur Abschätzung von Investitionsbedarf oder auch als Grundlage für die beabsichtigte Machbarkeitsstudie dienen. Die vorliegende Liste wird erweitert, so dass alle Räume inkl. Sanitärbereiche, Treppenträume, Flure und Klassenräume in Hinblick auf ihren Zustand (Wand, Decke, Boden, fest eingebaute und lose Ausstattung) erfasst sind. raumAG (Eltern) bietet Unterstützung bei der Überarbeitung der Vorlage an.

Die Überarbeitung der Mängelliste übernimmt das Schülerhaus-Team zusammen mit den zuständigen LehrerInnen bis zum 28.02.2014.

Am 28.02.2014 um 15:30 Uhr, gibt es eine gemeinsame Hausbegehung mit VertreterInnen des Schülerhaus-Teams und raumSET, um offene Fragen der Mängelliste zu klären. Voraussetzung hierfür ist, dass das Raumbuch von den LehrerInnen und ErzieherInnen, die im Haus 2 tätig sind, ausgefüllt vorliegt. Das Schülerhaus koordiniert den Vorgang.

3 Fahrplan raumSET

Die raumAG / Eltern stellt einen ersten Vorschlag für den Fahrplan von raumSET für 2014 zur Diskussion. Der Fahrplan strukturiert die nächsten Termine, legt Zuständigkeiten fest und stellt die inhaltlichen Schritte dar, um eine räumliche Konzeption für die zukünftige Nutzung des Gebäudeensembles der erweiterten NGS zu erarbeiten.

Ziel von raumSET ist es, in verschiedenen Etappen unterschiedliche Varianten räumlicher Organisationsmodelle in den bestehenden Gebäuden zu prüfen - im Zusammenspiel mit der geplanten Machbarkeitsstudie. Dabei sollen Chancen und Potentiale der Erweiterung der NGS ausgelotet werden.

Die monatlichen Treffen sollen von den VertreterInnen der unterschiedlichen Gruppen (SL, Schülerhaus, LehrerInnen, Eltern) wechselseitig vorbereitet und moderiert werden.

4 Vorbereitung Treffen GK

Am 27.02.2014 findet die GK mit dem thematischen Schwerpunkt 'Räume' statt; die GK soll durch eine extern Moderation erfolgen. Als mögliche Themen werden „Wahrnehmung von Haus 2“, Schulbegehung, Nachbarschaft, Gewohnheiten, „Wünsche, Sorgen, Träume“, „Schulalltag verteilt über mehrere Gebäude“ diskutiert. Die raumAG / Eltern wurde bei der GEV durch die SL zur GK eingeladen.

5 Termine Organisation

Als nächster Termin wird Donnerstag, 03.04.2013 um 15.30 Uhr festgelegt (im Büro SL). Thema der 3. raumSET -Sitzung ist die Auswertung der Veranstaltung GK. raumSET wünscht sich zu Beginn des Schuljahrs 2014/2015 einen Studientag. NGS veranlasst, dass hierfür zwischen Sommer- und Herbstferien ein Termin im allgemeinen Schulkalender vorgesehen wird und alle Beteiligten über den Termin informiert werden. Grundsätzlich stehen für Termine des raumSET die Donnerstage der „B-Wochen“ zur Verfügung.

aufgestellt: 18.02.2014 / Ruth Schroers